

Køge, d. 23. november 2006

**REFERAT af  
Projektgruppens 2. møde MANDAG d. 20. Nov. 2006, kl. 14:30**

Sted: Kulturkonsulentens kontor, Køge Turistbureau, Vestergade 1, 4600 Køge

Til stede: Kurt Søndergaard, FM (formand), Torben Hansson(TH) og Per Sørensen(PS)

1.

*Indledning*

Mødedeltagerne præsenterede sig for hinanden. Torben Hansson er tiltrådt projektgruppen og fungerer tillige som "afløser" for FM i påkommende tilfælde.

(Det er efterfølgende ønsket, at pens. Orlogskaptajn Palle Nielsen, Marineforeningen i Køge, tillige indtræder i projektgruppen. Forespørgsel er rettet og Palle Nielsen har accepteret og indtræder herefter i gruppen).

2.

*Arbejdsopgaven*

- ./ FM præciserede herefter projektgruppens arbejdsopgaver jf. fremsendt bilag af 15.11.2006. Det fremgår heraf bl.a., at der skal udarbejdes en drejebog og tidsskema for d. 29. aug. 2007, ligesom der skal inviteres til møder for forskellige grupper samt til et samlet møde angiveligt medio februar 2007.

*Begrænsninger*

Det fremgik bl.a., at projektgruppen skal kunne sige fra, hvis der er enkelte arbejdsopgaver, der ikke falder indenfor gruppens ressort. Det er heller ikke projektgruppens opgave at skaffe flere "emner", dvs. personer eller 'kontrahenter' til arrangementernes gennemførelse (evt. ønsker sendes til Projektkomiteén) - ligesom pressemeddelelser, reklame-, radio- og TV-informationsopgaver samt økonomi henføres til komitéen.

3.

*Aktiviteter og møder med enkelte kontrahenter*

FM fremlagde herefter nogle bilag med oplæg til dato/tidslinier for aktiviteter og afvikling. Oplægget dækker aktiviteter m.v. fra medio juni til kulminationen den 29. aug. 2007. Hensigten er endvidere at udarbejde såkaldte datakort for hvert enkelt arrangement.

Der føres herefter tjek på alle samtaler og aftaler, der gøres med de enkelte kontrahenter og samarbejdsparter i arrangementet som helhed. Det fremførtes, at nogle af de første kontrahenter nu kontaktes for særskilt møde for at skabe kendskab til, hvad disse konkret kan bidrage med. Følgende kontaktes af PS for en aftale:

- Museumsleder Michael Teisen, Køge Museum
- Arkivleder Birte Broch, Køge Byhistoriske Arkiv
- Bibliotekschef Inger Halleløv Køgebibliotekerne
- Jørgen Skov Jørgensen, "Sortkrudterne" (og Sj. Historiske Artillerie- og Feltcorps)

Møder forsøges afholdt i løbet af uge 48 (27.11.–30.11.2006).

4.

*Amatørscenen - og fanemarch*

Det aftaltes, at PS kontakter Køge Amatørscene for aftale om medvirken jf. forslag på det indledende brainstorm-møde på Hjemmeværnsgården 30. oktober 2006.

FM undersøger i øvrigt, hvornår hjemmeværnsorkestret skal entrere, ligesom der formentligt skal formeres fanemarch på dagen ved Herfølge Kirke, først, og dernæst ved Mindestenen i Nørregade og i umiddelbart forlængelse deraf ved Mindegudstjenesten i Køge Kirke.

5.

*Forskelligt*

- Det besluttedes, at TH laver særligt optryk af aktivitetsplaner og datablade som nævnt.
- Søndag den 26. august 2007 er formentlig den første dag i forbindelse med Køge Festuge 2007, hvis den afholdes(!). På denne dag afholdes formentlig (ligesom i år), kræmmerdag, med mange forskellige borgere og besøgende i byen. Her kunne "Sortkrudterne" vandre rundt i deres uniformer og skabe opmærksomhed for mindedagens kommende aktiviteter.
- Det nævntes, at offentligheden/publikum skal kunne besøge staldene på Gl. Køge gaard, hvor Garder-husarerne er opstaldet indtil de skal afgang til en nærmere bestemt rute gennem Køge by.

/

Referent PS

*Bilag*